

**CENTRO**  
**20**  
**30**

**COMITÉ DE  
ACOMPANHAMENTO**

**25-06-2024**

# Ordem de Trabalhos

- 1. Informações**
- 2. Ponto de situação do Centro 2020**
- 3. Ponto de situação do Centro 2030**
- 4. Apresentação da Proposta de Reprogramação do Centro2030**
- 5. Apresentação do 9º Relatório sobre a Coesão Económica, Social e Territorial**
- 6. Apresentação da Proposta do Plano de Ação do IIBT do Pinhal Interior**
- 7. Outros assuntos**

# 1. INFORMAÇÕES

# 2. PONTO DE SITUAÇÃO

CENTRO 2020

31-05-2024

# Ponto de situação

	Total	FEDER	FSE
Programação	2.155.031.031	1.814.311.682	340.719.349
Compromisso	2.363.985.589	1.922.748.275	441.237.315
Execução	2.171.186.089	1.786.862.869	384.323.220
Pagamento	2.062.434.110	1.744.266.309	318.167.801

unidade: euros

	Total	FEDER	FSE
Compromisso	109,7%	106,0%	129,5%
Execução	100,7%	98,5%	112,8%
Pagamento	95,7%	96,1%	93,4%

# PONTO DE SITUAÇÃO CENTRO 2020

## Aprovações, execução e pagamentos

milhões de euros

Eixo	Designação do Eixo Prioritário	Fundo	Programado (apoio da união) (1)	N.º operações aprovadas	Fundo aprovado (2)	Fundo executado (3)	Fundo pago (4)	Taxa de compromisso (5) = (2)/(1)	Taxa de execução (6) = (3)/(1)	Taxa de pagamento (7) = (4)/(2)
1	Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDEIAS)	FEDER	186	652	221	213	207	119%	114%	94%
2	Competitividade e Internacionalização da Economia Regional (COMPETIR)	FEDER	675	3.090	697	649	652	103%	96%	93%
3	Desenvolver o Potencial Humano (APRENDER)	FEDER	178	319	176	167	159	98%	94%	91%
		FSE	160	93	162	140	134	101%	88%	83%
4	Promover e Dinamizar a Empregabilidade (EMPREGAR e CONVERGIR)	FEDER	117	1.154	121	103	103	103%	88%	85%
		FSE	106	812	162	145	96	152%	137%	60%
5	Fortalecer a Coesão Social e Territorial (APROXIMAR e CONVERGIR)	FEDER	109	555	127	112	109	116%	103%	86%
		FSE	64	797	99	88	77	154%	137%	78%
6	Afirmar sustentabilidade dos recursos (SUSTENTAR)	FEDER	47	136	56	52	49	120%	111%	87%
7	Afirmar a sustentabilidade dos territórios (CONSERVAR)	FEDER	191	483	211	191	181	111%	100%	86%
8	Reforçar a capacitação institucional das entidades regionais (CAPACITAR)	FEDER	26	26	26	23	22	100%	90%	87%
		FSE	11	62	19	12	11	176%	110%	59%
9	Reforçar a rede urbana (CIDADES)	FEDER	232	319	228	223	210	99%	96%	92%
10	Assistência Técnica	FEDER	54	48	59	54	52	109%	100%	88%
Total FEDER			1.814	6.782	1.923	1.787	1.744	106,0%	98,5%	90,7%
Total FSE			341	1.764	441	384	318	129,5%	112,8%	72,1%
Total do PO			2.155	8.546	2.364	2.171	2.062	109,7%	100,7%	87,2%

(1) valores reprogramação 2023

**109,7%**  
COMPROMISSO


**100,7%**  
EXECUÇÃO

**95,7%**  
PAGAMENTO

Ponto de situação Centro 2020 maio de 2024

# CENTRO 2020

## Evolução das taxas de compromisso e de execução



# CENTRO 2020

## Pedidos de pagamento em análise

milhões de euros

FEDER (AG)

FSE (AG + SIAC)

Pedidos de pagamento em análise [fundo]

18,3

6,6

Pedidos de pagamento em análise [fundo] | TOTAL

24,9

VARIAÇÃO POTENCIAL DA TAXA DE EXECUÇÃO

1,2%

TAXA DE EXECUÇÃO POTENCIAL

101,9%

FUNDO EXECUTADO ACUMULADO A 31-05-2024

2.171,2

TAXA DE EXECUÇÃO A 31-05-2024

100,7%



# CENTRO 2020

## Investimento Municipal por NUTS III

milhões de euros

Execução  
municípios:  
**92,6%**

NUTS III	N.º operações aprovadas	Custo total aprovado	Fundo aprovado	Fundo validado	Fundo pago	Taxa execução (%)
Beira Baixa	80	55,0	39,2	36,5	34,2	93,1
Beiras e Serra da Estrela	212	134,5	94,3	83,8	80,1	88,9
Médio Tejo	189	148,4	106,1	100,3	95,2	94,5
Oeste	198	164,8	113,3	107,8	102,2	95,1
Região de Aveiro	192	175,4	108,9	101,0	95,8	92,7
Região de Coimbra	285	232,8	164,3	150,5	143,8	91,6
Região de Leiria	201	152,1	97,4	90,1	84,0	92,5
Viseu Dão Lafões	187	141,9	100,3	92,7	86,6	92,4
<b>Total Investimento Municipal</b>	<b>1.544</b>	<b>1.205,0</b>	<b>823,9</b>	<b>762,7</b>	<b>722,0</b>	<b>92,6</b>

Execução  
PDCT:  
**91,6%**

NUTS III	Fundo contratualizado estratégia	N.º operações aprovadas	Fundo aprovado	Fundo executado	Fundo pago	Taxa de execução (%)
Beira Baixa	23,2	74	17,6	15,9	15,3	90,2
Beiras e Serra da Estrela	49,8	210	46,2	40,1	38,7	86,9
Médio Tejo	53,9	239	57,4	53,9	52,9	93,8
Oeste	65,5	176	53,9	51,4	49,6	95,4
Região de Aveiro	40,6	195	51,0	45,3	43,6	88,9
Região de Coimbra	58,0	210	64,2	58,8	56,2	91,6
Região de Leiria	44,4	209	47,3	41,5	39,7	87,7
Viseu Dão Lafões	49,2	224	47,3	45,5	44,4	96,3
<b>Total PDCT</b>	<b>384,7</b>	<b>1.537</b>	<b>384,8</b>	<b>352,4</b>	<b>340,3</b>	<b>91,6</b>

# CENTRO 2020

## Medidas em curso e em perspetiva




- Reprogramação do Programa – **aprovada pela COM em junho de 2024;**
- Pedidos de pagamento finais do IF do BdF – em análise;
- Deliberar sobre operações com aprovação condicionada;
- Conversão de elegível não participado em participado – em curso;
- Revisão de elegibilidades: revisão de preços e trabalhos complementares – em curso.
- Preparação dos pedidos de certificação

# 3. PONTO DE SITUAÇÃO

CENTRO 2030

31-05-2024

# AVISOS ABERTOS POR FUNDO e OP



**693 M€ DE FUNDO A CONCURSO  
NUM TOTAL DE 59 AVISOS ABERTOS**

# AVISOS PREVISTOS ATÉ 31-12-2024

milhões de euros

quadrimestre	fundo	n.º avisos	dotação fundo
Q1	FEDER	32	360
	FSE+	2	10
	total	34	369
Q2	FEDER	4	58
	total	4	58
	FEDER	36	418
	FSE+	2	10
	Total	38	427


**38**

**AVISOS**

**427M€**

**DOTAÇÃO**

## AVISOS PREVISTOS, POR OP, ATÉ 31-12-2024



- ✓ **61% da dotação para avisos do OP2**
- ✓ **OP5 com uma percentagem de 10% da dotação prevista no plano (163M€ abertos até 05-2024)**

# PROJETOS FASEADOS

Programa PT 2020	Prioridade de Investimento	Nº operações	Custo total de ambas fases	PT2020		PT2030   Centro 2030		
				Executado Elegível	Fundo executado	Custo Total Elegível da 2.ª fase	Fundo 2ª fase	Avisos abertos
<b>Centro 2020</b>		<b>25</b>	<b>160.305.700,27 €</b>	<b>73.596.897,33 €</b>	<b>62.853.330,50 €</b>	<b>60.332.511,12 €</b>	<b>51.282.634,47 €</b>	
	0101	1	30.802.009,92 €	11.764.705,88 €	10.000.000,00 €	11.764.705,88 €	10.000.000,00 €	S
	0303	7	23.472.226,68 €	13.491.347,15 €	11.467.644,90 €	7.176.470,58 €	6.100.000,00 €	S
	0405	2	3.518.230,75 €	2.054.032,73 €	1.745.927,82 €	955.313,51 €	812.016,48 €	S
	0605	8	28.697.759,91 €	12.497.079,02 €	10.815.200,35 €	9.460.198,63 €	8.041.168,84 €	S
	0907	3	59.013.056,11 €	26.204.620,29 €	22.273.927,28 €	28.235.294,11 €	24.000.000,00 €	S
	1005	4	14.802.416,90 €	7.585.112,26 €	6.550.630,14 €	2.740.528,41 €	2.329.449,15 €	N
<b>COMPETE 2020</b>		<b>2</b>	<b>119.868.226,64 €</b>	<b>29.921.765,40 €</b>	<b>25.445.137,30 €</b>	<b>83.216.539,58 €</b>	<b>71.622.421,93 €</b>	
	0401	1	112.417.166,64 €	29.844.187,33 €	25.367.559,23 €	77.294.117,65 €	65.700.000,00 €	N
	40.R2	1	7.451.060,00 €	77.578,07 €	77.578,07 €	5.922.421,93 €	5.922.421,93 €	N
<b>POSEUR</b>	0502	<b>1</b>	<b>12.072.506,21 €</b>	<b>2.261.986,26 €</b>	<b>2.003.306,68 €</b>	<b>10.000.000,00 €</b>	<b>8.500.000,00 €</b>	<b>S</b>
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>292.246.433,12 €</b>	<b>105.780.648,99 €</b>	<b>90.301.774,48 €</b>	<b>153.549.050,70 €</b>	<b>131.405.056,40 €</b>	

# PONTO DE SITUAÇÃO CENTRO 2030

Aprovações, execução e pagamentos

Objetivo Específico	Fundo	Nº operações aprovadas	Fundo aprovado	Fundo executado	Fundo pago
RSO1.3 - Crescimento e competitividade das PMEs	FEDER	73	25.384.077,82 €		
ESO4.6 - Acesso à educação e formação	FSE+	7	7.997.692,50 €	4.845.473,45 €	4.470.036,95 €
RSO4.6 - Cultura e turismo sustentáveis	FEDER	1	2.978.749,97 €		
JSO8.1 - Fundo para uma Transição Justa	FTJ	7	24.958.727,46 €		
Assistência Técnica	FSE+	1	4.362.754,77 €		
<b>Total</b>		<b>89</b>	<b>65.682.002,52 €</b>	<b>4.845.473,45 €</b>	<b>4.470.036,95 €</b>

**65,7M€ em 89 operações aprovadas - (FEDER 28,3M€ | FTJ 25M€ | FSE+ 12,4M€)**



# METAS E OBJETIVOS

Fundo	Regra "N+3" 2025*	Metas de Execução									Total 2024-2025
		2024				2025					
		até 2.º Trim	3.º Trim	4.º Trim	Total	1.º Trim	2.º Trim	3.º Trim	4.º Trim	Total	
FEDER		-	21.274.500	49.640.500	<b>70.915.000</b>	39.267.800	39.267.800	40.430.799	99.332.499	<b>218.298.898</b>	<b>289.213.898</b>
FSE+	309.034.733	4.845.444	6.701.712	10.787.885	<b>22.335.041</b>	2.986.993	2.986.993	3.075.459	7.555.947	<b>16.605.391</b>	<b>38.940.432</b>
FTJ		-	2.100.000	4.900.000	<b>7.000.000</b>	3.640.000	3.640.000	3.747.806	9.207.806	<b>20.235.613</b>	<b>27.235.613</b>
<b>Total</b>	<b>309.034.733</b>	<b>4.845.444</b>	<b>30.076.212</b>	<b>65.328.385</b>	<b>100.250.041</b>	<b>45.894.793</b>	<b>45.894.793</b>	<b>47.254.064</b>	<b>116.096.253</b>	<b>255.139.902</b>	<b>355.389.943</b>

**Executar 100M€ em 2024 + Executar 255M€ em 2025**

# INSTRUMENTOS TERRITORIAIS

Instrumento Territorial	Etapa	Calendário
ITI CIM	Concurso para apresentação dos Planos de Ação	08.2023
	Aprovação dos Planos de Ação	02.2024
	Concursos para submissão de operações	02.2024
ITI PINHAL INTERIOR	Concurso para apresentação do Plano de Ação	01.2024
	Aprovação do Plano de Ação	julho.24
	Concursos para submissão de operações	Julho.24
ITI OVT	Concurso para apresentação do Plano de Ação	03.2024
	Aprovação do Plano de Ação	julho.24
	Concursos para submissão de operações	julho.24
PROVERE	Concurso para a pré-qualificação de recursos	12.2023
	Concurso para apresentação dos Planos de Ação	julho.24
	Aprovação dos Planos de Ação	setembro.24
	Concursos para submissão de operações	setembro.24

# Ponto de situação da aplicação do PTTJ (AG CENTRO2030)

1º Aviso de concurso  
Apoio à diversificação económica para  
uma Transição Justa no Médio Tejo –  
**“INOVAÇÃO PRODUTIVA”**

7 projetos aprovadas. 25,0 M€ de incentivo FTJ.  
Projetos em execução

2º Aviso de concurso  
Investimento empresarial Produtivo  
para uma Transição Justa –  
**“INOVAÇÃO PRODUTIVA – Não PME”**

9 candidaturas submetidas. Em análise  
Investimento: 76,3 M€; Incentivo solicitado: 26,6 M€;

3º Aviso de concurso  
Promoção de energia a partir de fontes  
de **energia renováveis e hidrogénio  
renovável**

1 candidatura em análise.  
Sistema de apoio notificado à CE

# Atividades I Fórum Regional de Transição Justa

- **CCDR Centro (que preside);**
  - CCDR Lisboa e Vale do Tejo
  - Autoridade de Gestão Centro 2030
  - CIM Médio Tejo
  - CM Abrantes
  - IAPMEI
  - IEFP
  - AICEP
- Instituto Politécnico de Tomar
  - Centro Tecnológico das Indústrias do Couro (CTIC)
  - Parque de Ciência e Tecnologia Tagusvalley,
  - Associação Empresarial da Região de Santarém
  - Endesa, Generación Portugal, S.A.
  - Sindicato das Indústrias Elétricas do Sul e das Ilhas (SIESI)
  - Fundo Ambiental

1ª reunião  
14.jan.2022

Avaliação das necessidades para os ex-trabalhadores da Central do Pego, em termos de formação e emprego

Situação do 1º aviso de Inovação Produtiva

Sinalização de novos investimentos

3ª reunião  
(alargada)  
18.jul.2023

Identificação das indústrias e das competências necessárias para os trabalhadores do território do Médio Tejo

5ª reunião  
12.jun.2024

Recolha de contributos dos agentes regionais sobre as soluções mais adequadas para integrar o PTTJ

Clarificação das prioridades do FTJ

2ª reunião  
07.mar.2023

Discussão sobre a dinamização de novas cadeias de valor/novos modelos de negócio sustentáveis baseados nos ativos do território.

4ª reunião  
(alargada)  
26.set.2023

Ponto de situação de temas relevantes (respostas aos ex-trabalhadores; projeto ENDESA, criação ZLT).  
Discussão proposta revisão PTTJ

Comité de Acompanhamento  
25 de julho de 2024

# **Estratégia Regional de Especialização Inteligente do Centro**

Ponto de situação



# A RIS3 do Centro



Documento de revisão da RIS3 do Centro: <http://ris3.ccdrc.pt/index.php/ris3-documentacao/regional/revisao-da-ris3-do-centro/download>  
 Anexo 1 (Domínios Diferenciadores): <http://ris3.ccdrc.pt/index.php/ris3-documentacao/anexo-1-dominios-diferenciadores/viewdocument>  
 Anexo 2 (Instrumentos por categoria de ecossistemas): <http://ris3.ccdrc.pt/index.php/ris3-documentacao/anexo-2-instrumentos-por-categoria-de-ecossistema/viewdocument>

# RIS3 do Centro – atividades desenvolvidas

- ✓ **Submissão de candidatura no âmbito do “Targeted Support”, disponibilizado pela CE**
- ✓ **Capacitação da equipa técnica**
  - S3 SUMMIT, Smart Specialization Strategy: São Miguel, maio de 2023
  - Smart Specialisation (S3) Forum 2023, Barcelona, novembro de 2023
  - Atividades de capacitação no âmbito da monitorização do Fundo para uma Transição Justa (FTJ)
- ✓ **Agenda para a Valorização dos Territórios Termais da Região Centro**
- ✓ **Ações destinadas a apoiar a transição industrial**
  - Participação no grupo de trabalho da CoP S3, dedicado à transição industrial: reunião presencial a novembro de 2023, Barcelona
  - Vanguard initiative: assinatura de carta de compromisso
  - Plano Territorial para a Transição Justa do Médio Tejo: apoio à elaboração e implementação; dois projetos de Assistência Técnica
  - Trabalho articulado com o CRInove - Catalisador Regional de Inovação do Centro
- ✓ **Medidas de cooperação internacional**
  - Participação em quatro Parcerias Europeias do Horizonte Europa: DUT, SBEP, EP PerMed; THCS
  - Participação em projetos europeus: RESIST (HE); A-AAGORA (HE); DeremCo (I3); GeneH (Excellence Hub, HE)
  - Parceiros associados de dois projetos Interreg Europe: UNLOCK; Cheers4EU
  - Parcerias da Plataforma S3: High Tech Farming; Berry+; GO4Cosmetics; Mining; BlueXChange; Plant-based Food Innovation
  - Candidatura ao *label* Regional Innovation Valley
- ✓ **Dinamização da Agenda Regional de Economia Circular**
  - Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na Região Centro – 2.ª edição
  - Concurso Centro Circular – 3.ª edição: final em abril de 2024
  - Centro Green Deal – 2.ª edição; assinatura a 2 de julho de 2024

Elaboração e discussão  
com os coordenadores de  
um Plano de Trabalhos



Articulação com a ENEI



# RIS3 do Centro – atividades a desenvolver

1. Continuação das atividades já iniciadas
2. Implementação do Plano de Trabalhos da RIS3 do Centro – apoio através de Aviso de Concurso a lançar pelo Centro 2030 (setembro de 2024)
3. Reunião do Conselho Coordenador para aprovação do Programa de Trabalho – setembro de 2024
4. Trabalho de monitorização do Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Região Centro
5. Sistema de Monitorização do FTJ

## Discussão por domínio da RIS3 do Centro

- Organização de discussões de âmbito regional, numa lógica de descoberta empresarial, tendo por base os diferentes domínios da RIS3 do Centro
- Preparação e lançamento de avisos de concurso para implementação do plano de trabalhos estabelecido para cada um dos domínios



Parceria estabelecida com a Agência Espacial Portuguesa, no âmbito do “Espaço”.





# CONDIÇÕES HABILITADORAS



- (ponto de situação a junho 2024)

Regulamentadas pela legislação europeia, as condições habilitadoras correspondem a pré-requisitos necessários para utilização eficaz e eficiente dos fundos europeus, devendo ser respeitadas durante todo o período de programação 2021-2030.

Incidem sobre os enquadramentos estratégicos, regulamentares e de políticas públicas nacionais para assegurar que os investimentos apoiados pela União estão alinhados com os objetivos específicos dos Programa



# CONDIÇÕES HABILITADORAS

## 20 Condições Habilitadoras

4 Horizontais | Aplicáveis a todos os Objetivos Específicos dos fundos da Coesão, FEAMPA e Fundos dos Assuntos Internos

16 Temáticas | Aplicáveis a alguns Objetivos Específicos dos fundos da Coesão

### Horizontais

- 1 | Contratos públicos
- 2 | Auxílios de Estado
- 3 | Carta dos Direitos Fundamentais
- 4 | CNUDPD

### Temáticas

- 1.1 | Especialização inteligente
- 1.2 | Banda larga
- 2.7 | Conservação da natureza
- 4.1 | Mercado de trabalho
- 4.2 | Igualdade de género
- 4.4 | Inclusão social e redução da pobreza
- 4.5 | Inclusão das comunidades ciganas
  
- 2.1 | Eficiência energética
- 2.2 | Setor energético
- 2.3 | Energias renováveis
- 2.4 | Gestão de riscos de catástrofes (falta Sustentável)
- 2.5 | Setor da água
- 2.6 | Gestão de resíduos
- 4.3 | Quadro estratégico da educação (falta RAA)
  
- 3.1 | Plano de transportes (falta continente)
- 4.6 | Saúde e cuidados continuados

**11** Cumpridas

**7** Em Aprovação

**2** Desenvolvimento/Conclusão

**11 Cumpridas** (4 horizontais e 7 temáticas)

**5 Em aprovação**

**2 Desenvolvimento/Conclusão**




# PONTO DE SITUAÇÃO

OE	CH 1.1.	CH 1.2.	CH 2.1.	CH 2.2.	CH 2.3.	CH 2.4.	CH 2.5.	CH 2.6.	CH 2.7.	CH 3.1.	CH 4.1.	CH 4.2.	CH 4.3.	CH 4.4.	CH 4.5.	CH 4.6.
1.1	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1.4	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
1.5	☒	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.1	☒	☒	✓	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.2	☒	☒	☒	✓	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.4	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.6	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2.7	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3.2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	🎯	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4.2	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒
4.5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	🎯
4a)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒	☒	☒
4f)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒	☒
4h)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	✓	☒	☒
4k)	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	🎯

# Potenciais desafios na implementação do Centro 2030

- Implementação dos ITI CIM – Planos de ação aprovados em fevereiro de 2024;
- Plano de avisos de concurso – reforçar a abertura de avisos em 2024;
- Sistema de informação – em fase de arranque e desenvolvimento
- Aplicação da RIS3 Especialização inteligente
- Aproveitar o apoio da COM em áreas de maior complexidade: Assistência Técnica
- Ligação e articulação com Semestre Europeu – recomendações
- Execução do programa: simplificação da análise com base no risco
- Cumprir o N+3: metas para 2025
- Finalizar aprovação de operações faseadas
- Cumprir as condições habilitadoras



# 4. Apresentação da Proposta de Reprogramação do Centro2030

## Alteração do Programa decorre de:

Aprovação dos Planos de Ação dos ITI CIM

Alteração da abordagem do PTTJ do Médio Tejo

Aprovação de novas metodologias de opções de custos simplificados

# PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

Ajustamentos nas dotações dos OE do Centro 2030 e nos respetivos indicadores, em particular no OP2, no OP1 e no OP4, fruto da aprovação das ITI CIM, em montantes diferentes das dotações inicialmente previstas

**Aprovação dos Planos de Ação dos ITI CIM**

Redirecionar os apoios para aspetos mais estruturantes para a atração de investimento e retenção de talento

**Alteração da abordagem do PTTJ do Médio Tejo**

Adoção de novas metodologias de opções por custos simplificados (OCS); alargar a utilização de OCS para outros Objetivos Específicos e Tipologias de Ação não inicialmente previstos

**Novas metodologias de OCS**

# PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

## Aprovação dos Planos de Ação dos ITI CIM

- Em coerência com o princípio de autonomia (bottom up) na definição das próprias estratégias sub-regionais, as opções dos ITI CIM não foram totalmente coincidentes com os valores disponibilizados pela Autoridade de Gestão, pelo que dentro da flexibilidade regulamentar existente, foi possível acomodar as pretensões das CIM, o que implica um **ajustamento nas dotações por objetivo específico**.
- Redefinição da composição dos eixos dos ITI CIM, **incorporando no Eixo 1 do ITI CIM o acesso à cultura e a bens culturais enquanto provisão de serviços coletivos de interesse geral**, nas tipologias de operação: “Valorização do património cultural” e “Programação Cultural”.
- **Reforço da contribuição do programa para o tagging climático**: intervenções no edificado público com exigências em matéria de eficiência energética.
- Reequilíbrio de dotações do FSE+, entre tipologias de ação de apoio ao emprego e tipologias de ação que promovem a igualdade de **acesso a serviços de educação e formação** (caso dos Planos Integrados e Inovadores de Combate ao Insucesso Escolar e Cursos Técnicos Superiores Profissionais)



# PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

## Alteração da abordagem do PTTJ do Médio Tejo

### Objetivos do Plano Territorial para uma Transição Justa do Médio Tejo

#### APROVADO

- Diversificar a atividade económica do território
- Apoiar os trabalhadores afetados pelo encerramento da central do Pego

#### PROPOSTA

- Diversificar a atividade económica do território
- Apoiar a formação, requalificação e reconversão de recursos humanos
- Afirmer o território como um polo de inovação e desenvolvimento no domínio das energias renováveis

# PRINCIPAIS ALTERAÇÕES

## Novas metodologias de Opção Custos Simplificados (OCS)

Objetivo Estratégico	Objetivo Específico	Tipologia de Ação	Tipologia de Intervenção	Tipologias de Operação	Modalidade OCS
OP1	1.1 Desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas	Criação de conhecimento científico e tecnológico	Investigação científica e tecnológica	SAICT   Investigação científica e desenvolvimento tecnológico (IC&DT)	Custos unitários (Custo unitário ETI/mês para cobrir todos os custos da operação)
OP1	1.1 Desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas	Criação de conhecimento científico e tecnológico	Investigação científica e tecnológica	SAICT   Provas de Conceito	Custos unitários (Custo unitário ETI/mês para cobrir todos os custos da operação)
OP1	1.1 Desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas	Investimento empresarial e valorização económica do conhecimento	I&D Empresarial	SI   I&D Empresas - projetos de I&DT	Custos unitários (Custo unitário ETI/mês para cobrir todos os custos da operação)

Alargado ainda o âmbito de aplicação da OCS Viagens e Estadias Internacionais aplicável a Projetos/Ações de Internacionalização

# ALTERAÇÕES FINANCEIRAS


Objetivo estratégico/Prioridade	Objetivo específico	Objetivo Estratégico   Objetivo Específico   Tipologia de ação	Fundo	Dotação atual (€)	Dotação proposta reprogramação (€)	Reforço fundo (€)	Fundo liberto (€)
OP1		Portugal mais Competitivo e mais Inteligente		629,43	629,43	1,39	-1,39
1A	RSO1.1	Desenvolver e reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas	FEDER	160,4	160,4	0,0	0,0
1A	RSO1.2	Aproveitar as vantagens da digitalização para os cidadãos, as empresas, os organismos de investigação e as autoridades públicas	FEDER	20,0	21,4	1,4	0,0
1A	RSO1.3	Reforçar o crescimento sustentável e a competitividade das PME, bem como a criação de emprego nas PME, inclusive através de investimentos produtivos	FEDER	371,0	369,6	0,0	-1,4
1A	RSO1.4	Desenvolver competências para a especialização inteligente, a transição industrial e o empreendedorismo	FEDER	28,0	28,0	0,0	0,0
1A			FEDER	579,4	579,4	1,4	-1,4
1B	RSO1.5	Reforçar a conectividade digital	FEDER	50,0	50,0	0,0	0,0
1B			FEDER	50,0	50,0	0,0	0,0

Objetivo estratégico/Prioridade	Objetivo específico	Objetivo Estratégico   Objetivo Específico   Tipologia de ação	Fundo	Dotação atual (€)	Dotação proposta reprogramação (€)	Reforço fundo (€)	Fundo liberto (€)
OP2		Portugal mais Verde	FEDER	663,00	663,00	24,13	-24,13
2A	RSO2.1	Promover a eficiência energética e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa	FEDER	93,5	102,2	8,7	0,0
2A	RSO2.2	Promover as energias renováveis, em conformidade com a Diretiva (UE) 2018/2001, incluindo os critérios de sustentabilidade nela estabelecidos	FEDER	15,0	4,0	0,0	-11,0
2A	RSO2.4	Promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção dos riscos de catástrofe e a resiliência, tendo em conta abordagens baseadas em ecossistemas	FEDER	109,0	114,2	5,2	0,0
2A	RSO2.5	Promover o acesso à água e a gestão sustentável da água	FEDER	166,0	166,0	0,0	0,0
2A	RSO2.6	Promover a transição para uma economia circular e eficiente na utilização dos recursos	FEDER	141,0	131,0	0,0	-10,0
2A	RSO2.7	Reforçar a proteção e preservação da natureza, a biodiversidade e as infraestruturas verdes, inclusive nas zonas urbanas, e reduzir todas as formas de poluição	FEDER	89,0	99,2	10,2	0,0
2A			FEDER	613,5	616,6	24,1	-21,0
2B	RSO2.8	Promover a mobilidade urbana multimodal sustentável, como parte da transição para uma economia com zero emissões líquidas de carbono	FEDER	49,5	46,4	0,0	-3,1
2B			FEDER	49,5	46,4	0,0	-3,1

Objetivo estratégico/Prioridade	Objetivo específico	Objetivo Estratégico   Objetivo Específico   Tipologia de ação	Fundo	Dotação atual (€)	Dotação proposta reprogramação (€)	Reforço fundo (€)	Fundo liberto (€)
OP4		Portugal mais Social e Inclusivo FSE	FSE+	239,85	239,85	25,00	-25,00
4A	ESO4.1	Melhorar o acesso ao emprego e a medidas de ativação para todos os candidatos a emprego (....)	FSE+	57,9	32,9	0,0	-25,0
4A	ESO4.4	Promover a adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança, o envelhecimento ativo e saudável e um ambiente de trabalho saudável (...)	FSE+	35,0	35,0	0,0	0,0
4A	ESO4.6	Promover a igualdade de acesso e a conclusão, em especial por parte dos grupos desfavorecidos, de um percurso de educação e formação inclusivo e de qualidade (...)	FSE+	39,0	49,0	10,0	0,0
4A	ESO4.8	Favorecer a inclusão ativa, com vista a promover a igualdade de oportunidades, a não discriminação e a participação ativa (...)	FSE+	34,0	34,0	0,0	0,0
4A	ESO4.11	Reforçar a igualdade de acesso em tempo útil a serviços de qualidade (...)	FSE+	30,0	45,0	15,0	0,0


Objetivo estratégico/Prioridade	Objetivo específico	Objetivo Estratégico   Objetivo Específico   Tipologia de ação	Fundo	Dotação atual (€)	Dotação proposta reprogramação (€)	Reforço fundo (€)	Fundo liberto (€)
OP4		Portugal mais Social e Inclusivo FEDER		70,00	74,00	4,00	0,00
4A	RSO4.2	Melhorar o acesso equitativo a serviços inclusivos e de qualidade na educação, na formação e na aprendizagem ao longo da vida (...)	FEDER	15	15	0	0
4A	RSO4.5	Garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde (...)	FEDER	45	45	0	0
4A	RSO4.6	Reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento económico, na inclusão social e na inovação social	FEDER	10	14	4	0

Objetivo estratégico/Prioridade	Objetivo específico	Objetivo Estratégico   Objetivo Específico   Tipologia de ação	Fundo	Dotação atual (€)	Dotação proposta reprogramação (€)	Reforço fundo (€)	Fundo liberto (€)
OP5		Portugal Territorialmente mais Coeso e Próximo dos Cidadãos		400,00	396,00	0,00	-4,00
5A	RSO5.1	Promover o desenvolvimento social, económico e ambiental integrado e inclusivo, a cultura, o património natural, o turismo sustentável e a segurança nas zonas urbanas	FEDER	360,0	360,0	0,0	0,0
5A	RSO5.2	Promover o desenvolvimento social, económico e ambiental integrado e inclusivo a nível local, a cultura, o património natural, o turismo sustentável e a segurança nas zonas não urbanas	FEDER	40,0	36,0	0,0	-4,0



# 5. Apresentação do 9º Relatório sobre a Coesão Económica, Social e Territorial





# 6. Apresentação da Proposta do Plano de Ação do IIBT do Pinhal Interior



# 7. Outros Assuntos

# RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO

PERFIL DA AMOSTRA	Total % (34 resp)
Membro com direito de voto	70,6
Esteve presente ou esteve representado no último CA	70,6
Recebeu a convocatória	88,2
Recebeu a documentação	85,3
A documentação foi esclarecedora	88,2

# PROPOSTAS PARA AS PRÓXIMAS CA

## Aceitaria participar em atividades prévias de preparação das reuniões do CA?



## OUTRAS SUGESTÕES DE ATIVIDADES PRÉVIAS

Visitas a projetos/ visitas técnicas/ visitas a projetos demonstradores

Apresentação de projetos aprovados (semelhantes às que já fizeram para o sucesso educativo)

Análise do ponto de situação de projetos em curso, numa lógica de sinalização bottom - up de situações específicas ao nível NUT III

Partilha de informação de cariz temático

Apresentação de estudos de natureza regional

Discussão prévia sobre os critérios/elegibilidade dos avisos

Workshops técnicos de capacitação dos stakeholders

Discussões sobre temas da economia social

# PROPOSTAS PRÉVIAS OU COMPLEMENTARES


ATIVIDADES PRÉVIAS OU COMPLEMENTARES	Total (%)
Realização de visitas a projetos cofinanciados no âmbito do Centro2030	76,5
Discussões temáticas com oradores externos (Portugueses ou de outros Estados-Membros)	85,3
Realização de fóruns de divulgação e de discussão, via Teams, dos temas abordados no CA	67,6



TEMÁTICAS TRANSVERSAIS	TEMÁTICAS TRANSVERSAIS
1. Aplicação dos fundos noutros países da UE (por área temática)	12. Educação
2. Aprofundamento dos impactos efetivos dos avisos destinados às empresas	13. Emprego
3. Areas estratégicas prioritárias de investimento em IDI	14. Equipamentos sociais
4. Auxílios de Estado	15. Evolução e execução de indicadores
5. Avaliação do impacto do financiamento nas condições de vida das populações (... combate à pobreza)	16. Inteligência Artificial
6. Avaliação e debates europeus (futuro das políticas, política industrial, etc.)	17. Mobilidade Sustentável
7. Demografia	18. New European Bauhaus.
8. Dificuldades e boas práticas na implementação dos Programas	19. Património Cultural e Desenvolvimento económico
9. Digitalização do Estado	20. Resultados dos FEEI para as metas do Dev. Sustentável - Agenda 2030 + Estratégia Portugal 2030
10. Dinâmicas de internacionalização de forma integrada	21. Saúde
11. Divulgação de casos de sucesso	22. Temáticas relacionadas com a estrutura e operacionalização dos fundos

# PROPOSTAS PARA AS PRÓXIMAS CA

A que tipo de informação gostaria de ter acesso com maior regularidade?



## OUTRAS SUGESTÕES PARA MELHORAR O FUNCIONAMENTO E PARTICIPAÇÃO NO CA

1. Menor quantidade de temas na agenda
2. Redução dos tempos de apresentação
3. Abordagem menos teórica
4. Sessões de apresentação de projetos aprovados (semelhantes às que já fizeram para o sucesso educativo)
5. Realização de mais sessões/ reuniões de CA temáticas (incluindo online).
6. Possibilidade de participação remota
7. Promover a discussão da temática da Economia Social
8. Existência de comissões / grupos especializados.
9. Avisos mais específicos podem ter um acompanhamento mais próximo.
10. Projetos mais estruturantes podem ter grupos mais transversais e merecem acompanhamento de outra natureza
11. Feedback mais detalhado por áreas temáticas dos constrangimentos na execução dos fundos
12. Cada ponto da OT deve ter um conjunto de questões de partida que orientem e dinamizem uma participação dos membros da CA mais focada em torno de questões estratégicas.
13. Envio assíduo de documentação enquadradora e prévia às reuniões
14. Grupos de áreas para que se conheçam os participantes

**CENTRO**  
**20**  
**30**

**COMITÉ DE  
ACOMPANHAMENTO**

**25-06-2024**